

## RAPPORT D'AVANCEMENT PHYSIQUE PAR ACTION JUSQU'AU 26 FÉVRIER 2015

Composantes (Actions à financer dans le cadre du projet présenté par l'établissement)	Prévision initiale		Cumulé ou réalisé		Taux d'avancement		Commentaires
	Quantité	Coût	Quantité	Coût	Quantité	Coût	
<b>Assistance et conception de quatre programmes de la formation</b>		20000		9360	100%	46,8	achevé à 100 %
<b>Achat d'équipement informatique</b>		48000		57519,76	100%	119,8	achevé à 100 %
<b>Achat d'équipement audiovisuel</b>		12000		8844,64	100%	73,7	achevé à 100 %
<b>Achat de fond documentaire</b>		60000		21619,695		36,0	livraison achevé et ouvrage réceptionné
<b>Acquisition des abonnements électroniques</b>		40000		0		0,0	des abonnements sont utilisés par la faculté
<b>Travaux de câblage de deux salles</b>		9000		5817,044	100%	64,6	les travaux achevés, réceptionnés et payés
<b>Formation</b>		240000		73647	100%	30,7	formation achevée
<b>Voyages d'études</b>		15000		0		0,0	non effectué
<b>Fonctionnement</b>		12000		8157		68,0	
<b>Formation des ouvriers</b>		20000		14851,2		74,3	achevé à 100 %
<b>Développements des sites web des établissements relevant de l'université</b>		70000		87250,8		124,6	en cours d'exécution
<b>Formation approfondie Oracle</b>		25000		24000		96,0	achevé à 100 %
<b>Formation approfondie JAVA/JEE</b>		45000		32000		71,1	formation en cours
<b>Acquisition des logiciels (un seul marché)</b>		32000		18200		56,9	achevé à 100 %
<b>Total projet</b>		<b>456000</b>		<b>361267,139</b>		<b>79,2</b>	